

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СЕЛЬМЕНТАУЗЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

ОБСУЖДЕНО

педагогическим советом

МБОУ «Сельментаузенская СОШ»

(протокол от 29.12.2022г №3)

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ «Сельментаузенская СОШ»



Р.М.Исмаилова

от 29.12.2022г.

**Дорожная карта по переходу  
МБОУ «Сельментаузенская СОШ»  
на обновленный ФГОС СОО**

<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственный</b>
<b>Оценить ресурсы школы</b>		
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы	Январь	Инвентаризационная комиссия
Привести ресурсы школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	Январь – август	Директор
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Январь – март	Заместитель директора по УВР

Направить учителей на повышение квалификации	Апрель – май	Директор
Организовать педсовет по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель, август	Рабочая группа
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников	По мере необходимости	Рабочая группа
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП СОО	По мере необходимости	Директор
<b>Собрать заявления на выбор родного языка, родной литературы и второго иностранного языка</b>		
Провести родительские собрания в 10—11-х классах, объяснить, что родители и совершеннолетние школьники могут выбрать или отказаться от изучения предметов	Май	Классные руководители 10—11-х классов
Собрать заявления от родителей и школьников	Май – июль	Классные руководители

Проанализировать заявления. Решить, включать ли предметы в учебный план или нет	Июль	Рабочая группа
<b>Разработать проект ООП СОО</b>		
Разработать проект ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО	Февраль – май	Рабочая группа
Утвердить приказом ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО	Август	Директор
<b>Проанализировать локальные акты</b>		
Проанализировать локальные нормативные акты школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО	Январь – март	Рабочая группа
Внести изменения в локальные акты	Апрель	Рабочая группа Директор